ELOTERJESZTES

Bokod Kézség Onkormanyzat Képviseld-testiiletének

2015. januar 29. napjan tartandé munkaterv szerinti iilésére

Targy: Beszamolo a két Ulés kozoétt végzett munkakrél és a lejart hatarldeju hatarozatok
végrehajtasarol

A napirend elSterjesztéje: Csonka Laszl6 polgarmester
Az eldterjesztést készitette: Csonka Laszlé polgarmester

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A ket lilés kozott végzett munkak a kévetkezok:

1.) Hulladékszallitas:

Oroszlany Varos Polgarmestere levelében tajékoztatott arrél, hogy az Oroszlanyi
Kérnyezetgazdalkodasi Nonprofit Zrt. 194 millié Ft veszteséget szenved el 2014. évben. Kéri
az onkormanyzatunk allasfoglalasat a 15 Oroszlany térségi és a 13 Bakonyalja térségi
telepllései altal torténd finanszirozasrol. Bokod kézség tekintetében 8 262 966 Ft a varhaté
veszteség a szazalékos megoszlas alapjan.

2.) Telepiiléesrendezési terv:

A telepulésfejlesztési koncepciordl, az integralt telepllésfejlesztési stratégiardl
és a telepllésrendezési eszkozokrél, valamint egyes telepllésrendezési sajatos
jogintézményekrdl sz6l6 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdése alapjan a
2012. december 31-én hatalyban 1évd telepilésrendezési eszkdzok.az OTEK 2012
augusztus 6-an hatdlyos telepulésrendezési kovetelményeinek és jelmagyarazatanak
figyelembevételével mar csak 2018.12.31. napjaig hatalyosak, 2019.01.01. napjatol
hatalyukat vesztik, nem alkalmazhaték. A moédositasi eljarast 2015.12.31. napjaig le kell
folytatni. 2016.01.01. napja utan mar teljesen Uj terv készitése lesz szllkséges, az Uj
eléirasok alapjan.

3.) VERT:

Levélben tajékoztatas érkezett a Vértesi Erému Zrt.-t6l, amely alapjan az ismert jogszabalyi
kérnyezet és tlzeléstechnologiai feltételek mellett 2015.12.31. napjat kévetéen kénytelen
beszUntetni a viIIamos -energia, és a hé’)energia termelést is Az ,,MVM Magyar Villamos
kételezetisége ellatast szolgald foldgaz alapu forrévizes kazanteleppel térténé kiegészitése
targyu fejlesztésrél dontottek. A gaz fitémi tervezett kapacitasa képes a tavhé termelés
valtozatlan szinvonall fenntartasara, 3 kazanos kiépitése, pedig megfelelé rendelkezésre
allast fog biztositani. F6 tlzeléanyaga foldgaz, de a telephelyen talalhaté fltdolaj-tartalék
felnasznalasaval is képes lesz mikadni.” Tovabba ,jelenleg a Vértesi Erémiiben miszaki
fejlesztés folyik egy, a szénnél lényegesen olcsébb, de a kérnyezetvédelmi feltételek
betartasaval eltiizelhet6 yj fltdanyag bevezetésére. Amennyiben ez a fejlesztés eredményes
lesz, az Eromu tovabb mukodhet. |,

4.) Szocialis tiizifa:
A Kkivagott nyarfak beszallitdsa megtortént, az erdészet is kiszallitotta a megrendelt fa
mennyiséget. A fa felapritasa és kiszallitasa a raszorultaknak folyamatos.

5.) Péttamogatas:
A Belligyminisztériumtdl igényelt rendkivili tdmogatas 11.259.000 Ft megérkezett a
bankszamlankra, amit a 2015-0s koltségvetés tervezésénél figyelembe vettiink.

6.) Tornaterem:



..

A mellékletben kiklldétt garanciabizonyitvanybdél egyértelmlen latszik, hogy csak
csapadékviz athatolas ellen vallalnak garanciat, és azt is csak a forgalmazd nevével és a
vasarlas idépontjanak feltlintetésével érvényesitett garancialevéllel. Sajnos ugy gondolom
igy nem sok esélylink van hiszen csak egy kitéltetlen garanciabizonyitvanyunk, és egyelére
semmi mas.

7.) Egészséghaz:

Az egészséghaz csokkentett miiszaki tartalmu tervek elkésziltek a palyazat kiirdsa
megtortént. A meghivott ajanlattevék részérdl kérdések merlitek fel, mivel az arazatlan
koltségvetése, a mliszaki leirds, és a tervek kozott ellentmondasok mutatkoztak. A hibakat
megbeszéltik a tervezdvel, korrigaltuk, és a palyazéknak kiklldésre kerilt a javitott anyag.
Viszont a kézbeszerzési térvény szerint a kikuldéstél szamitva még 8 napot kell adni a
palyazoéknak, ezért a beadasi hataridé 2015. januar 29-én 18.00 6rara modosult. Az
eredményhirdetési hataridét ez nem befolyasolja.

8.) Szennyviz:

A tervek elméletileg készen vannak. Az engedélyezési eljarashoz még mindig hianyzik a
szolgalmi jogok megvaltasardl, és az atemel6 teriletének megvasarlasarol szolé szerzédés.
A VERT-el 2015. januar 16-an tortént egyeztetés alapjan elméletiieg két héten belll
megtorténik az értékbecslés, utana a szerzddéseket talan meg tudjuk kétni. A fedezet a
2015-06s koltségvetésben tervezésre kerdllt.

9.) 2014-2020-as projektek:

Tajékoztatast kaptunk a megyei Onkormanyzat altal tervezett Terlletfejlesztés-és
Telepulésfejlesztési OP-hoz kapcsolédd szakmai kovetelményrendszer tervezetérbl. A
tervezet tartalmazza a TOP-bol tamogathatd tevékenységeket és ezek szakmai elvarasait.
Az altalunk 2014-ben leadott projekt tervezetek tébb ponton is kapcsolodnak a kiirasokhoz,
de sajnos szinte mindegyiken aprébb valtoztatasokat kell alkalmazni.

Kigy(jtéttem az altalunk legfontosabbnak tartott beruhazas tervezeteket és felvettem a
kapcsolatot Bublovics Attilaval, hogy mire a palyazatok kiirasra kerlilnek egy szakmailag is
megalapozott palyazati anyagot tudjunk leadni a megye felé. Ezen felll felkértem a tavolabbi
lehetéségek figyelemmel kisérésére, céltudatosan a mi elképzeléseinknek megfeleléen.

Lejart idejii hatarozat nincs.

1) Hatarozati javaslat
Targy: Beszamol6 a két Ulés kozott végzett munkakrdl és a lejart hataridejd hatarozatok

végrehajtasarél

Bokod Kézség Onkormanyzatéanak Képvisel6-testilete a lejart hatéridejii hatarozatok
végrehajtasarol és a két (ilés k6zott végzett munkakrol sz6l6 beszamolot elfogadja.
Hatarid6: azonnal
Felelés: polgarmester
I.) Hatarozati javaslat
Bokod Kézség Onkormanyzat Képviselé-testiiletének nem &ll médjaban az Oroszlanyi
Kérnyezetgazdalkodasi Nonprofit Zrt. 194 millié Ft veszteségéhez hozzajaruini.
Hataridé: azonnal
Felel6s: Csonka Laszlé polgarmester

Kérem, az ellterjesztést megtargyalni és a hatarozati javaslatomat elfogadni

sziveskedjenek.
Csonk%szlé

polgarmester

Bokod, 2015. januar 23.




