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Tárgy: Beszámoló a két ülés között végzett munkákról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A napirend előterjesztője:   Csonka László polgármester
Az előterjesztést készítette: Csonka László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A két ülés között végzett munkák a következők:

1. Pályázatok:
a) A Belügyminisztérium a BMÖGF/52- 16 /2016. iktatószámú támogatói okirattal 44.000.000 Ft támogatásban részesítette az Önkormányzatunkat az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtott kérelmünk alapján (járdák felújítása 24.945.745 Ft, településrendezési terv 6.604.000 Ft, napelemek 12.450.255 Ft). A településrendezési terv elfogadása a decemberi testületi ülésre csúszik a település képi rendelet apróbb hibái miatt.          
b) 
A TOP pályázatokon belül a három támogatott pályázatból a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére nyert Suzuki Vitara megérkezett, munkába állítása megtörtént. Sajnos a vihar károkat okozott az autóban. A Casco biztosítás alapján a káreseményt felvetettem a kárszakértővel, a jegyzőkönyvek elkészültek, a sérülések kijavítása folyamatban van. A pályázat elszámolásánál adódnak technikai problémák, de folyamatos kapcsolatban vagyok a Megyei Területfejlesztési Kft-vel, igyekszünk megoldani a nehézségeket.
c) Az ipari terület kialakításának tervezése megkezdődött. Az előzetes felmérések alapján kiderült, hogy a térképek és a valós helyzet nem fedi egymást. A csapadékvíz elvezető árok helye nem tisztázott. Voltam tárgyalni a Győrben a vízügyi hatóságnál, de a probléma csak fokozódott mivel az Oroszlányi közigazgatási területen a térképek szerint nem létezik árok. A tervező felvette a kapcsolatot az Oroszlányi szakhatósággal, de még további egyeztető tárgyalásokra lesz szükség.
d) Az Óvoda és Iskola napelemes rendszer kialakítására a vállalkozó kiválasztása megtörtént. A vállalkozói szerződést aláírtuk. A munkák befejezésének szerződés szerinti időpontja 2018 április 30.
e) A KEHOP-2.2.2-15-2015-00019 "Bokod Község szennyvízkezelésének fejlesztése" szennyvíz projekt keretében a kivitelezési munkálatok befejeződtek, az egy hónapos próbaüzem november 27-én befejeződik. Gyakorlatilag Bokod település szennyvizét az oroszlányi telep kezeli egy hónapja.

2. A 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében, önkormányzatunk 20 millió forint támogatásban részesült, melyet a volt lakótelepi óvoda „ Ifjúsági és Közösségi Tér” céljainak kialakítására szeretnénk fordítani.

3. A lakótelepi óvoda udvarán létesítendő szabadtéri sport park pontos helyszínét és a kivitelezéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat egyeztettük a  Nemzeti Sport Központ, és a kivitelező képviselőivel. A beruházást megkezdték, a sportszerek alapozása elkészült.. Az önkormányzat feladata lesz a megközelítő út, a kerítés és a környezet kialakítása. Kértem árajánlatot egy 1,4 m széles megközelítő út, és 3 db parkoló, szegélykővel ellátott zúzottköves kialakítására. A kerítésre várom képviselő társaim megoldási javaslatait.



   

Lejárt határidejű határozat nincs.



Határozati javaslat

Tárgy: Beszámoló a két ülés között végzett munkákról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról szóló beszámolót elfogadja 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
                                                                   -----------
Kérem, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjenek.

Bokod, 2017. november 22.
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